

Peticiones

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
62	Diseño	Tarea	No Terminado	Normal	Sección Normativas - Casos de Éxito - Testimonios - Marcas - Footer	Alejo Funes	2025-10-15 22:08
61	Diseño	Tarea	No Terminado	Normal	Sección Hero - Beneficios - Diferencial	Alejo Funes	2025-10-15 22:07
60	Movil	Historia	En Curso	Normal	COMO PO Necesito QUE se configure el Redux toolkit PARA el estado global	Abdias Martinez	2025-10-14 17:26
59	Movil	Spike	No Terminado	Normal	[LRC SYSTEM] como PO requiero que se desarrolle la app de LRC en su version cliente y asesor	Abdias Martinez	2025-11-28 18:15
58	Diseño	Historia	En Curso	Normal	Home	Alejo Funes	2025-10-15 22:08
57	Diseño	Tarea	Cerrada	Baja	Sección Footer - Ultimos detalles y comentarios	Alejo Funes	2025-10-13 19:24
56	Diseño	Tarea	Cerrada	Baja	Sección Comunidad - Contacto - Marcas	Alejo Funes	2025-10-13 19:23
55	Diseño	Tarea	Cerrada	Baja	Sección Servicios - Casos de Éxito	Alejo Funes	2025-10-13 19:23
54	Diseño	Tarea	No Terminado	Baja	Sección Hero - Beneficios	Alejo Funes	2025-10-13 19:25
53	Diseño	Historia	Cerrada	Baja	Home	Alejo Funes	2025-10-13 19:26
52	Diseño	Spike	Nuevo	Alta	[qrocertinternational]: como PO quiero que se Diseñe el Sitio web de QroCertinternational para implementar una nueva marca	Alejo Funes	2025-10-10 12:57
51	Diseño	Spike	Nuevo	Normal	[groupcertisoworld]: como PO quiero que se Rediseñe el Sitio web de Groupcert para mejorar el aspecto visual	Alejo Funes	2025-10-15 22:07
50	Diseño	Spike	Nuevo	Baja	[Ircsystemisos]: como PO quiero que se Rediseñe el Sitio web de LRC para mejorar el aspecto visual	Alejo Funes	2025-10-13 19:25
49	Web	Tarea	Nuevo	Baja	Implementar renovaciones con recordatorios automáticos		2025-09-17 21:27
48	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Configurar integración de pagos		2025-09-17 21:27
47	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Crear sección de noticias/instructivos para instituciones		2025-09-17 21:27
46	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Implementar módulo de validación pública		2025-09-17 21:26
45	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Generar código único por estudiante		2025-09-17 21:26
44	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Crear formulario de carga de egresados		2025-09-17 21:26
43	Web	Tarea	Nuevo	Baja	Implementar login y dashboard de instituciones		2025-09-17 21:26
42	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Incluir campo de suscripción a boletín		2025-09-17 21:25
41	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Definir y cargar políticas de privacidad/términos (personalizadas o estándar)		2025-09-17 21:25
40	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Agregar enlaces a redes sociales		2025-09-17 21:25
39	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Implementar bloque de contacto.		2025-09-17 21:25
38	Web	Tarea	Nuevo	Baja	Añadir botón de chat (pluggable)		2025-09-26 22:43
37	Web	Tarea	Nuevo	Baja	Configurar sección FAQs		2025-09-17 21:23
36	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Implementar formulario con validaciones		2025-09-17 21:24
35	Web	Tarea	Nuevo	Baja	Implementar carrusel/lista de testimonios		2025-09-17 21:23

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
34	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Maquetar beneficios con íconos / cards		2025-09-17 21:23
33	Web	Tarea	Nuevo	Baja	Maquetar sección de información clave (contenido dinámico)		2025-09-17 21:23
32	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Agregar botones de acción con scroll o navegación a secciones clave		2025-09-17 21:22
31	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Implementar títulos y subtítulos dinámicos.		2025-09-17 21:21
30	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Integrar media (imagen/video responsive).		2025-09-17 21:21
29	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Añadir barra de idiomas (opcional, configurable)		2025-09-17 21:19
28	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Agregar CTAs diferenciados (Instituciones / Egresados).		2025-09-17 21:20
27	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Implementar estructura del header con logo + menú.		2025-09-17 21:20
26	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Revisar accesibilidad y buenas prácticas UX		2025-09-17 21:08
25	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Implementar diseño responsive		2025-09-17 21:07
24	Web	Tarea	Nuevo	Normal	Definir guía de estilos (UI kit básico)		2025-09-17 21:06
23	Web	Historia	Nuevo	Normal	Suscripción y Pagos		2025-09-26 22:44
22	Web	Spike	Nuevo	Normal	[RUCIEP]: SISTEMA - Área Privada de Instituciones		2025-09-26 22:44
20	Web	Historia	Nuevo	Normal	Diseño UX/UI		2025-09-17 21:08
19	Web	Historia	Nuevo	Normal	Pie de página (Footer)		2025-09-17 21:25
18	Web	Historia	Nuevo	Normal	Elementos Interactivos		2025-09-17 21:24
17	Web	Historia	Nuevo	Normal	Contenido Central		2025-09-17 21:23
16	Web	Historia	Nuevo	Normal	Sección Principal (Hero)		2025-09-17 21:22
15	Web	Historia	Nuevo	Normal	Encabezado (Header)		2025-09-17 21:19
14	Web	Spike	Nuevo	Normal	[RUCIEP]: Implementación Web Informativa		2025-09-26 22:44
11	Movil	Historia	Nuevo	Alta	[YAMPRIMI] chat e interacción	William Santiago	2025-09-05 01:41
10	Web	Historia	Nuevo	Alta	[Yamprimi]: implementación de chat para el que imprime		2025-09-05 01:40
9	Movil	Historia	En Curso	Normal	[WOLO]: Implementación de la APP	Rusbel Poma	2025-09-23 16:48
8	Web	Historia	En Curso	Urgente	[WOLO]: Diseño de página		2025-09-22 23:27
7	Web	Historia	Nuevo	Normal	[Inspectra]: agregar filtro y estadísticas	Abdias Martinez	2025-09-05 01:35
6	Web	Spike	Nuevo	Normal	[LRC SYSTEM ISOS]: imeplementar	Abdias Martinez	2025-09-05 01:32
5	Web	Historia	Cerrada	Normal	[ASEGURA HOY]: Implementar en ADMIN	William Santiago	2025-09-22 23:25
4	Movil	Spike	Nuevo	Baja	[TAXI] migrar y separa taxi conductor - taxi cliente		2025-09-05 01:28
3	Movil	Historia	Por Hacer	Urgente	[INSPECCIONES] Agregar tipo de entrada como texto y seleccionable	Rusbel Poma	2025-09-23 16:48
2	Movil	Historia	Cerrada	Normal	[ASEGURA HOY]	Rusbel Poma	2025-10-14 17:28

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
1	Platform	Historia	Nuevo	Normal	COMO PO Necesito QUE se Implemente Buscador Global y Search Page	William Santiago	2025-09-04 23:31